


1 Consegna Cantiere ed inizio dei lavori 8gg
2 Installazione del cantiere 6gg
3 Rimozione ed accantonamento gabbia di Farady 1gg
4 Pulizia della copertura 1gg
5 Posa del materassino Termoacustico 3gg
6 Posa del manto bituminoso 3gg
7 Posa meccanica del generatore PV 3gg
8 Elettrificazione del generatore PV 7gg
9 Messa in parallelo 1gg

10 Installazione della telegestione 1gg
10 Prove e collaudi funzionali 2gg
13 Smobilitazione cantiere 1gg
14 Pratiche GSE 120gg
15 Pulizia e Consegna 7gg

Generatore PV - Complesso Scolastico
Via Guiducci - VINCI (FI)
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